

Số: 0502/2026/QĐ

Hải Phòng, ngày 05 tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch điều chỉnh, bổ sung lựa chọn nhà thầu giai đoạn đầu tư xây dựng Dự án: Đầu tư hệ thống Logistics VIETRANS Hải Phòng, phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 14/04/2025 của Ủy Ban nhân dân Thành phố Hải Phòng quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án đầu tư Hệ thống Logistics Vietrans Hải Phòng;

Quyết định số 02/2025/QĐ ngày 18/11/2025 của Công ty Cổ phần Giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ xây dựng và dự toán công trình Dự án đầu tư hệ thống Logistics Vietrans Hải Phòng;

Căn cứ nghị quyết số 01/2026/NQ/VTRS-HĐQT ngày 02/02/2026 của Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Theo đề nghị của Tư vấn Quản lý dự án tại tờ trình số 03/QLDA/VIETRANS/HP ngày 05/02/2026 của về việc trình Đề nghị phê duyệt kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn đầu tư xây dựng Dự án: Đầu tư hệ thống Logistics VIETRANS Hải Phòng, phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn đầu tư xây dựng Dự án: Đầu tư hệ thống Logistics VIETRANS Hải Phòng, phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tư vấn Quản lý dự án, các phòng ban liên quan thuộc Công ty Cổ phần Giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà): Ban giám đốc, Phó trưởng phòng phụ trách phòng xây dựng – quản lý dự án, trưởng phòng kế toán tài chính và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu Cty.

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC
Phạm Đình Hiệp

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

DỰ ÁN ĐẦU TƯ HỆ THỐNG LOGISTICS VIETRANS HẢI PHÒNG, PHƯỜNG ĐÔNG HẢI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ ngày 05 tháng 02 năm 2026)

1. PHẦN ĐIỀU CHỈNH

STT	Tên gói thầu	Theo QĐ số 28/QĐ ngày 3/12/2025 của Giám đốc Công ty CP giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng.				Điều chỉnh kì này
		Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện gói thầu	
1	XD-01. Xây dựng Nhà văn phòng	17.086.329.000	Chỉ định thầu	Quý IV -2025	90 ngày	
2	XD-02. Xây dựng Nhà kho 01	11.524.294.000			90 ngày	
3	XD-03. Xây dựng Nhà kho 3.1 (kt: 68,36*74,0)	11.691.072.000			90 ngày	
4	XD-04. Nhà kho 3.2 (kt: 67,64*74,0)	11.217.159.000			90 ngày	
5	XD-05. Xây dựng Nhà kho 2.1 (kt: 101,01*63,0)	14.158.018.000			90 ngày	
6	XD-06. Xây dựng Nhà kho 2.1 (kt: 92,49*63,0)	13.374.412.000			90 ngày	
7	XD-09. Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật	17.260.846.000			90 ngày	

2. PHẦN BỔ SUNG

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
1	Công ty Cổ phần Giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng	XL -1 Gói thầu xây lắp chính.	Nhà văn phòng; Bể nước ngầm PCCC; Nhà để xe + trạm bơm; Bể ngầm xử lý nước thải; Nhà chứa rác; Nhà kho 01; 02; 03; Trạm cân; hệ thống điện trong và ngoài nhà; Hệ thống PCCC trong và ngoài nhà	107.203.430.000	Vốn khác	Chỉ định thầu	Chỉ định thầu rút gọn	Khoảng 10 ngày	Quý I-2026	Trọn gói	180 ngày
2		HT -2 Gói thầu hạ tầng kỹ thuật	Sân đường; thoát nước mặt; thoát nước thải; tường rào	35.992.541.000				Khoảng 10 ngày	Quý I-2026	Trọn gói	60 ngày
3		TV-3- Giám sát thi công xây dựng các hạng mục thuộc gói thầu XL-1; HT-2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc các gói thầu XL-1; HT-2	2.119.703.000							
			Cộng.	145.315.672.842							

